

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ভূমি মন্ত্রণালয়

পরিকল্পনা ও উন্নয়ন শাখা-৪

বাংলাদেশ সচিবালয়

www.minland.gov.bd

বিষয়ঃ “ভূমি ব্যবস্থাপনা অটোমেশন” শীর্ষক প্রকল্পের উপর পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী।

সভাপত্রিঃ জনাব মো: আব্দুল জলিল

সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়।

তারিখঃ ১৬/১১/২০১৭ খ্রিঃ

সময়ঃ সকাল ৯.৩০ ২৫০ ০৮.৩০ ঘটিকা পর্যন্ত।

সভায় উপস্থিত অন্যান্য কর্মকর্তাদের তালিকা পরিশিষ্ট- ‘ক’ তে দেখানো হলো।

২.০। আলোচনা ও সিদ্ধান্ত:

২.১। উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করা হয়। প্রকল্পের ডিপিলি প্রণয়নের সাথে সম্পূর্ণ কর্মকর্তাদের পরিচয় সম্পর্কে উপজেলা নির্বাহী অফিসার, হিবিগঞ্জ সদর সভাকে অবহিত করেন। সভায় এ প্রকল্পের ডিপিলিটি অনেক তথ্য সম্পর্ক এবং এটি ভূমি ব্যবস্থাপনার অটোমেশন প্রক্রিয়ায় একটি গুরুতরূপ দলিল হিসেবে কাজ করবে মর্মে অভিমত ব্যক্ত করা হয়। তবে উক ডিপিলিতে অনেক অসঙ্গতি রয়েছে মর্মে উল্লেখ করা হয়। অতঃপর ডিপিলির বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বিশদ আলোচনা হয়। এ প্রকল্পের ডিপিলির অনুমোদনের অগ্রগতির বিষয়ে উপ-প্রধান বলেন, এ প্রকল্পের উপর পরিকল্পনা কমিশনের দুটি একাপ্রেইজাল সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং গত ১২/১১/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি সভার সিদ্ধান্তের আলোকে ডিপিলি পুনর্গঠন করে অনুমোদনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হলে পুনর্গঠিত ডিপিলিতে কিছু পর্যবেক্ষণ দিয়ে তা সংশোধনের জন্য হাতে হাতে ফেরত পাঠানো হয়। পরিকল্পনা কমিশনের পর্যবেক্ষণ মোতাবেক ডিপিলি পুনরায় সংশোধন করা হয়েছে।

অতঃপর সভায় উক প্রকল্পের পাওয়ার পয়েট প্রজেক্টেশন করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার, হিবিগঞ্জ সদর। তিনি প্রকল্পের প্রাথমিক তথ্যাদি যেমন- প্রকল্পের শিরোনাম, প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা, প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, ভূমি প্রশাসনে ভূমি মন্ত্রণালয়ের সাথে সম্পর্ক, বাংলাদেশে আধুনিক ভূমি ব্যবস্থাপনার অগ্রাধ্যাত্ম গৃহীত প্রকল্পসমূহের বিবরণ ও গৃহীত পদক্ষেপ, প্রকল্প এলাকা, প্রকল্প গ্রহণের যৌক্তিকতা, ৭ম পঞ্চবিংশ পরিকল্পনায় ভূমি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিষয় এবং সুপারিশ ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত তথ্যাদি উপস্থাপন করেন। এ প্রসঙ্গে সভায় অভিমত বাঞ্ছিত করা হয় যে, প্রকল্পটিকে ‘ভূমি ব্যবস্থাপনা অটোমেশন’ নামে অভিহিত করা হলেও এর মধ্যে ভূমি ব্যবস্থাপনা বহির্ভূত অনেক বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। অধিকস্তু ভূমি প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে ভূমি মন্ত্রণালয়ের অর্গানিঝেম প্রদর্শনপূর্বক এর সাথে অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের সম্পূর্ণতা দেখাতে হবে। তাহারা প্রকল্পটির বাস্তবায়নকারী সংস্থা হিসেবে ভূমি মন্ত্রণালয় উল্লেখ আছে যা যথাযথ হয়নি। ভূমি মন্ত্রণালয়ের পক্ষে এককভাবে এই প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা প্রায় অসম্ভব। একেবারে এ প্রকল্পের বাস্তবায়নকারী সংস্থা হিসেবে ভূমি বেকর্ট ও জরিপ অধিদপ্তর, ভূমি সংস্কার বোর্ড, ভূমি আপীল বোর্ড, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে দায়িত্ব দিয়ে ভূমি মন্ত্রণালয়কে Sponsoring Agency হিসেবে দেখানো যেতে পারে। একেবারে ডিপিলি ৪টি অংশে বিভক্ত হবে। প্রকল্পের শিরোনাম ও বাস্তবায়নকারী সংস্থাগুলোর সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পুনর্গঠন করতে হবে। সভায় উপস্থিত সকলে আলোচনায় অংশগ্রহণ করে স্ব স্ব মতামত তুলে ধরেন। আলোচনা ডিপিলির ইতিবাচক ও অসঙ্গতিপূর্ণ দিক নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার পর সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়।

- ক. Land Management Information System (LMIS) শিরোনামে প্রকল্পটিকে
অভিহিত করতে হবে;
- খ. প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা হিসেবে ভূমি মন্ত্রণালয়, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর, ভূমি
সংস্কার বোর্ড, ভূমি আপোল বোর্ড এবং আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় উল্লেখ করতে
হবে;
- গ. ভূমি মন্ত্রণালয় এবং আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় Sponsoring Agency
হিসেবে থাকবে;
- ঘ. কেন্দ্র মোতাবেক প্রতিটি সংস্থার পৃথক পৃথক অংশ প্রকল্পের ডিপিপিতে প্রদর্শনপূর্বক ডিপিপি
প্রণয়ন করতে হবে;
- ঙ. ডিপিপির শিরোনাম এবং বাস্তবায়নকারী সংস্থার প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে করে উভয়
প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যাবলী পুনর্গঠন করতে হবে;
- চ. ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর এবং জেলা প্রশাসকের কার্যালয়সমূহ হতে তথ্য নিয়ে (কোন
কোন জেলায় কী পরিমাণ সিএপ, অরেক্স ও এসএ খতিয়ান ও মাপ রয়েছে এবং কোন কোন
জেলার কী পরিমাণ ROR বা মৌজা স্যাপ Scan বা ডিজিটাইজ করা হয়েছে এ সকল তথ্য
সংগ্রহপূর্বক) প্রাপ্ত তথ্যের ডিপিপিতে ও ভাগে ভাগ করে প্রকল্প কার্যাবলী নির্ধারণ করতে হবে।

২.২। এ প্রকল্পে RTK (Real Time Kinematic) ও Global Navigation Satellite System (GNSS) এর বিষয়ে সভায় বিচারিত আলোচনা হয়। আলোচনায় সকলে একমত পোষণ করেন যে, GNSS এবং RTK ইত্তাদি বিষয়ে জরিপ (Survey) সংক্রান্ত ভূমি ব্যবস্থাপনা Automation এবং ব্যবস্থাপনা
প্রশাসনে এর ব্যবহার সম্ভব নয় এবং সর্বীচিনও নয়। সভায় জানানো হয় যে, Access to Land and
Property Rights for all Citizens of Bangladesh প্রকল্পে IDLRS এবং DLS এর জন্য যে
সফটওয়্যার প্রণীত হয়েছে এবং DLMS প্রকল্পে যে সফটওয়্যার Develop করা হয়েছে তা Oracle নয়।
আলোচ্য প্রকল্প দুটির সফটওয়্যারসমূহ পরিচিত, যা বাস্তবায়ন হয়েছে এবং এ ক্ষেত্রে সফল হয়েছে।
ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন এর অর্থায়নে তটি উপজেলায় ডিজিটাল জরিপ এবং একটি উপজেলায় IDLRS
সফটওয়্যার ব্যবহার করে জনগণকে সেবা প্রদান করা হচ্ছে। তাহ ডা ADIB এর অর্থায়নে দুটি উপজেলার ৪৫টি
উপজেলায় DLMS সিস্টেম ব্যবস্থাপন করে জনগণকে ভূমি সংক্রান্ত সেবা প্রদান করা হচ্ছে। সেক্ষেত্রে এ
সফটওয়্যারগুলো সারাদেশে কিভাবে বাস্তবায়ন করা যায় সে বিষয়ে ভূমি মন্ত্রণালয় চিন্তা ভাবনা করছে। সুতরাং
বাস্তবায়ন ও চলমান সফটওয়্যারসমূহের Source Code নিয়ে আলোচ্য প্রকল্পের কাজে ব্যবহার করতে হবে।

সভায় জানানো হয় যে, এ প্রকল্প বাস্তবায়নে পরামর্শকের প্রয়োজন রয়েছে। এক্ষেত্রে রেজিস্ট্রেশন, GIS এবং
Land Management এর বিষয়ে বাস্তবায়নকারী সংস্থার ডিপিপিতে রাখতে হবে। এ প্রসঙ্গে A2। এর
প্রতিমিতি বলেন, এটুআই প্রকল্প, ICT মন্ত্রণালয় ইতোমধ্যে সারাদেশে ইউনিয়ন পর্যায়ে নেটওয়ার্ক সংযোগ
স্থাপনের জন্য প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। দৈত্য পরিহারের স্থার্থে এ সকল কার্যক্রম এ প্রকল্প হতে বাদ দেয়।
প্রয়োজন। তিনি আরো বলেন, A2। ইতে ১২০টি অফিস Mutation Platform তৈরী করা হয়েছে। ৪৪টি
অফিসে এ কার্যক্রম Live রয়েছে। ই-ফাইলিং এর সমস্ত কাজ ইতোমধ্যে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। ফলে A2।
ও ICT মন্ত্রণালয় ইতোমধ্যে কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ/বাস্তবায়ন করেছে এবং এ প্রকল্পের আওতায় কী কী কার্যক্রম
বাস্তবায়ন করার প্রস্তাৱ করা হয়েছে তা নিয়ে একটি সভা করে সিঙ্কান্স গ্রহণ করা প্রয়োজন। সভায় জানানো হয়
যে, ভূমি সংস্কার বোর্ডের ভূমি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক একটি সফটওয়্যার রয়েছে। ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর

কর্তৃক ডিজিটাল জরিপের বিষয়ে একটি ডিপিপি প্রণয়ন করা হয়েছে। তাছাড়া মাঠ পর্যায়ে ইনোভেশনের মাধ্যমে বেশ কয়েকটি সফটওয়্যার তৈরী করা হয়েছে। এ পর্যন্ত প্রস্তুতকৃত সফটওয়্যারগুলো Verify (পরীক্ষা-নিরীক্ষা) করে বিশেষ করে ভূমি আপীল বোর্ড, DLMS প্রকল্পের সফটওয়্যার ও Access to Land and Property Rights for all Citizens of Bangladesh প্রকল্পের আওতায় IDLRS সফটওয়্যার থাচাই করে সমর্পিতভাবে এ প্রকল্পের আওতায় ব্যবহারের উদ্দোগ গ্রহণ করতে হবে। এ বিষয়গুলোর উপর সভায় সর্বিকারে আলোচনা হয় এবং সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নোক্ত সিক্ষাপত্রগুলো গৃহীত হয়।

- ক. উক্ত প্রকল্পের আওতায় সংস্থানকৃত RTK ও GNSS এর ব্যবহার ও সংস্থানকৃত অর্থ বাদ দিতে হবে;
- খ. এ প্রকল্পের আওতায় সংস্থানকৃত Oracle সফটওয়্যার ব্যবহারের বিধান ও সংস্থানকৃত অর্থ বাদ দিতে হবে;
- গ. A21 প্রকল্প, ICT বিভাগ এবং ভূমি মন্ত্রণালয় ইতোমধ্যে যে সকল কার্যক্রম সম্পাদন করেছে সেগুলো এ প্রকল্পে ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে;
- ঘ. A21 প্রকল্প, ICT বিভাগ ইতোমধ্যে কী কী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে এবং প্রশাসিত প্রকল্পে কী কী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করার প্রস্তাব করা হয়েছে সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে নিয়ে সভা আহ্বান করে সিক্ষাপত্র গ্রহণ করতে হবে;
- ঙ. ভূমি আপীল বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়িত সফটওয়্যার, DLR&S কর্তৃক প্রস্তুতকৃত DLMS সফটওয়্যার ও IDLRS সফটওয়্যার এ প্রকল্পে ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।
- চ. DLR&S হতে যে প্রকল্প প্রে প্রণীত হয়েছে সেটি বিবেচনায় নিয়ে আলোচনা প্রকল্পের ডিপিপির অংশসমূহ প্রস্তুত করতে হবে।

২.৩। সভাকে অবহিত করা হয় যে, ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রস্তাবিত ভূমি ব্যবস্থাপনা অটোমেশন প্রকল্পটি একনেক সভায় উপস্থাপনের জন্য অপেক্ষমান রয়েছে। উক্ত ডিপিপিতে যে সকল বৈতাতা, আধিকা বা অসংশ্লিষ্ট রয়েছে তা বাদ দিতে হবে। অধিকস্তু পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক গত ১২/০১/২০১৭ তারিখে প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির সভায় গৃহীত সিক্ষাপত্র মোতাবেক পুনর্গঠিত ডিপিপি প্রেরণ প্রয়োজন। এ পর্যায়ে অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) বলেন, আজকের সভার সিক্ষাপত্র মোতাবেক ডিপিপি পুনর্গঠন করতে হবে। অসভাপ্তিপূর্ণ ডিপিপি একনেক সভায় উপস্থাপন করা সম্মিলিন হবেন। এ প্রসঙ্গে সভাপতি বলেন, আগামী মার্চ ২০১৮ এর মধ্যে পুনর্গঠিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণপূর্বক অনুমোদন নিতে হবে। তবে এ নথ্যে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, IGR, A21 প্রকল্প, Access to Land and Property Rights for all Citizens of Bangladesh প্রকল্পের সকল কর্মকর্তা, DLMS প্রকল্পের সকল কর্মকর্তা, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর, ভূমি সংস্কার বোর্ড, ভূমি আপীল বোর্ড, CIS স্পেশালিস্ট, স্পার্স ও CEGIS এর প্রতিনিধির সমর্থনে একটি সভা আহ্বান করতে হবে। এ বিষয়েও সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়। আলোচনা শেষে সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নোক্ত সিক্ষাপত্র গৃহীত হয়।

- ক. অদ্যকার সভার আলোচনা ও সিক্ষাপত্র মোতাবেক উক্ত প্রকল্পের ডিপিপি পুনর্গঠন করে যথাযীভ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করতে হবে;
- খ. এ প্রকল্পের ডিপিপি পুনর্গঠনের লক্ষ্যে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, IGR, A21 প্রকল্প, ICT বিভাগ, Access to Land and Property Rights for all Citizens of Bangladesh প্রকল্পের সকল কর্মকর্তা, DLMS প্রকল্পের সকল কর্মকর্তা, ভূমি রেকর্ড

ও জরিপ অধিদপ্তর, ভূমি সংকার বোর্ড, ভূগি আপীল বোর্ড, GIS স্পেশালিষ্ট, স্পার্সো ও CEGIS এর প্রতিনিধিদের সময়ে একটি সভা আহবান করতে হবে। আলোচনার ভিত্তিতে প্রকল্পের ডিপিপি পুনর্গঠন করতে হবে;

গ. উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, হিবিগঞ্জ সদর, জমাব এ.টি.এম আজহারুল ইসলাম-কে ভূমি মন্ত্রণালয়ে পদায়নের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করতে হবে।

২.৪। উত্তর প্রকল্পের ডিপিপি জরুরী ভিত্তিতে পুনর্গঠনের নিমিত্ত নিম্নোক্তভাবে একটি কমিটি গঠনের প্রস্তাব করা হয়।

ক্রম.	নাম/পদবী	মন্তব্য
১.	অতিরিক্ত সচিব (উদয়ন)	আইবায়ক
২.	প্রতিনিধি, ভূমি বেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর	সদস্য
৩.	প্রতিনিধি, ভূমি আপীল বোর্ড	সদস্য
৪.	প্রতিনিধি, ভূমি সংকার বোর্ড	সদস্য
৫.	প্রতিনিধি, A2। প্রকল্প	সদস্য
৬.	প্রতিনিধি, স্পার্সো/ CEGIS	সদস্য
৭.	প্রকল্প পরিচালক, Access to Land and Property Rights for all Citizens of Bangladesh (বর্তমানে পরিচালক (জরিপ), ভূমি বেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর)	সদস্য
৮.	GIS Specialist/MIS Specialist	সদস্য
৯.	উপজেলা নির্বাহী অফিসার, হিবিগঞ্জ সদর	সদস্য সচিব






কমিটির কার্যপরিধি: উত্তর কমিটি ভূমি ব্যবস্থাপনা অটোমেশন প্রকল্পটির ডিপিপি উপর্যুক্ত সিফারের ভিত্তিতে পর্যালোচনা করে পুনর্গঠিত ডিপিপি ২ (দুই) মাসের মধ্যে দাখিল করবে।

৩.০। আর কোন আলোচনা না থাকায় সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

স্বাক্ষরিত/-
০৭/১২/২০১৭
মোঃ আব্দুল জলিন
সচিব

অন্ত (১৬/১১/২০১৭খ্রি) তারিখে অনুষ্ঠিত "ভূমি ব্যবস্থাপনা অটোমেশন" শীর্ষক প্রকল্পের উপর পর্যালোচনা
সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকাঃ

ক্রমিক নং	নাম ও পদবী	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থা	মোবাইল নম্বর এবং ই-মেইল	স্বাক্ষর
১.	স্নেহ প্রতাম উপস্থিত চৌধুরী চৌধুরী	জুনিয়র প্রকাশনা সংস্থা	মোবাইল নম্বর এবং ই-মেইল	স্বাক্ষর <i>১৬/১১/১৭</i>
২.	স্নেহ প্রতাম হেন্ডের চৌধুরী	প্রকাশনা সংস্থা	মোবাইল নম্বর এবং ই-মেইল	স্বাক্ষর <i>১৬/১১/১৭</i>
৩.	(মহেন্দ্র প্রতাম চৌধুরী) - প্রকাশনা চৌধুরী	প্রকাশনা সংস্থা	মোবাইল নম্বর এবং ই-মেইল	স্বাক্ষর <i>১৬/১১/১৭</i>
৪.	স্নেহ প্রতাম চৌধুরী	প্রকাশনা সংস্থা	মোবাইল নম্বর এবং ই-মেইল	স্বাক্ষর <i>১৬/১১/১৭</i>
৫.	মহেন্দ্র প্রতাম চৌধুরী	প্রকাশনা সংস্থা	মোবাইল নম্বর এবং ই-মেইল	স্বাক্ষর <i>১৬/১১/১৭</i>
৬.	(মহেন্দ্র প্রতাম চৌধুরী) প্রকাশনা	প্রকাশনা সংস্থা	মোবাইল নম্বর এবং ই-মেইল	স্বাক্ষর <i>১৬/১১/১৭</i>
৭.	মহেন্দ্র প্রতাম চৌধুরী	প্রকাশনা সংস্থা	মোবাইল নম্বর এবং ই-মেইল	স্বাক্ষর <i>১৬/১১/১৭</i>
৮.	মহেন্দ্র প্রতাম চৌধুরী	প্রকাশনা সংস্থা	মোবাইল নম্বর এবং ই-মেইল	স্বাক্ষর <i>১৬/১১/১৭</i>
৯.	মহেন্দ্র প্রতাম চৌধুরী	প্রকাশনা সংস্থা	মোবাইল নম্বর এবং ই-মেইল	স্বাক্ষর <i>১৬/১১/১৭</i>
১০.	মহেন্দ্র প্রতাম চৌধুরী	প্রকাশনা সংস্থা	মোবাইল নম্বর এবং ই-মেইল	স্বাক্ষর <i>১৬/১১/১৭</i>

ক্রমিক নং	নাম ও পদবী	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থা	মোবাইল নম্বর এবং ই-মেইল	স্বাক্ষর
৯.	মোঃ আব্দুল এমানুর রহমান জনসাক্ষীজ্ঞ (জেল স্কোর্ট)	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থা	৮১৭১২৭৬২৬৭৫ enam15045@gmail.com ৩/১১/১৮	 ৩/১১/১৮
১০.	ও. হাফিজুর রহমান মিনিস্ট্রি সমন্বয় এজেন্সি জুটি	পুরুষ চৌধুরী শাহজান জুটি	০১৭৫২০৮৪৮৭ hafizur.loangladerha @gmail.com	 16/11/17
১১.	মেঃ ফোর্মস মডেল মিনিস্ট্রি সহকারী মন্ত্রী	ডেভিল প্রক্রিয়ান্স	০১৭২৬-৪৭১০৪৪ gm15710@gmail.com	 16.11.2017
১২.	ও. বুরুশসুল আল মাতুর জুটি	১।	০১৭১২৫০১২৩	 ১৬.১১.১৭
১৩.	বিজি. আবিক হিকমত স্কোর্ট	সুনি প্রক্রিয়ান্স	০১৭১৫১৩৮৫২৮	 ১৬.১১.২০১৭
১৪.	জোড় ছন্দলীব হুগলী জুটি	ডেভিল প্রক্রিয়ান্স	০১৭১২২৮৪০৫	 ১৬.১১.২০১৭
১৫.	জুড়কাম্পল হুগলী প্রদলীন জুটি	ডেভিল প্রক্রিয়ান্স	০১৭১২১১৩৭১	 ১৬.১১.২০১৭
১৬.	ও. হাফিজুর রহমান	ডেভিল প্রক্রিয়ান্স	০১৬২০৭৬৯৯২	 ১৬.১১.২০১৭
১৭.	মোঃ আব্দুল এমানুর জুটি	ডেভিল প্রক্রিয়ান্স	০১৭১২১২৬৪০	 ১৬.১১.২০১৭

ক্রমিক নং	নাম ও পদবী	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থা	মোবাইল নম্বর এবং ই-মেইল	স্বাক্ষর
১৮.	যোঃ লুৎফুল রহমান ক্ষম মাচু	পুরুষ সচিব	০১৫৫২৩০৬০৮	১৬/১/১৭
১৯.	মুশ্বিদ কামৈন কেচু ক্ষম মাচু	L.A.T.C	০১৭১১-৪৫০৬৫৫	১৬/১/১৭
২০.	(খেলাধুলা খেল) কুক প্রেস	পুরুষ ক্রিকেট উদ্যোগ	০১৫০৬২০৫০৮ কেচু	১৬/১/১৭
২১.	বেগম রাহমান উদ্যোগ পুরুষ ক্রিকেট ক্ষম মন্ত্রণালয়	পুরুষ ক্রিকেট পুরুষ মন্ত্রণালয়	০১৭১১-১৩১১৫১	১৬/১/১৭
২২.	মোঃ হুমিদুর রহমান পুরুষ মাচু	পুরুষ মন্ত্রণালয়	০১৭১৮১৪৭২৩২ dinnerly@gmail.com	১৬/১/১৭
২৩.	মোঃ আব্দুর রাহিম খান ডেস-সচিব/পুরুষ মাচু কামিনীবাবু	পুরুষ ক্রিকেট পুরুষ মন্ত্রণালয়	০১৭১৫ ৬৬৬১৩৮	১৬/১/১৭
২৪.	অসমিক কামৈন কোর্ট কেচু	পুরুষ ক্রিকেট কেচু	০১৫৫২৫৭৩৫৯০	১৬/১/১৭
২৫.	মোঃ বেগম রহমান পুরুষ মন্ত্রণালয় (পুরুষ মাচু)	পুরুষ মন্ত্রণালয়	০১৭১১১০৭৬৯	১৬/১/১৭
২৬.	বেগম লাজেল আলমুন পুরুষ মন্ত্রণালয় (কোর্ট)	পুরুষ ক্রিকেট ক্রিকেট মন্ত্রণালয়	০১৭১৬২৩৫৫৭২	১৬/১/১৭

অধিক নং	নাম ও পদবী	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থা	মোবাইল নম্বর এবং ই-মেইল	স্বাক্ষর
২৭.	শ্রেষ্ঠ প্রকৌশল কর্মসূচী পর্ক	জেনেরেল প্রকৌশল এবং প্রযুক্তি কর্মসূচী পর্ক	০১৭১২৮১০৬৭৯ Shankata62@gmail.com	৩
২৮.	স্ট্রাকচুর শেখুর প্রযুক্তিপর্ক	কৃতি শেখুর কর্মসূচী পর্ক	০২২৯০৬২২৭৯৮০ kgdlsr@gmail.com	২১/১১/১৭
২৯.	(১০০: ৬৮২৫৮৪৪) ২০১৮ সহজে) (ওটেলিকমিউনিকেশন ও স্টেল্লার কোম্পানি লিমিটেড)	ফুল শেখুর ৩	০২৯২৯১৭৪২৬২ akhterdgdlr@gmail.com	২৫/১১/১৭
৩০.				
৩১.				
৩২.				
৩৩.				
৩৪.				
৩৫.				